Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany :

O b j e d n á v a t e ľ : **OBEC LIPOVEC**
Ul. Hrabiny č. 290, 038 61 Vrútky
IČO : 00316776
DIČ : 2020594851
Zastúpený: Zdenkou Kellerovou, starostkou
Číslo účtu : 13623362/0200
Peňažný ústav : VUB a.s. pobočka Martin
(ďalej len **objednávateľ**)

Z h o t o v i t e ľ : **BIOKONZULT plus, s.r.o.**
Dolné Srnie č. 119
IČO : 45380716
DIČ: SK 2022971632
Zastúpený: Júliusom Kráľom, konateľom
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2923832373/1100
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o, vložka číslo : 22598/R
(ďalej ako **zhotoviteľ**)

uzatvárajú túto

Z m l u v u o d i e l o

s nasledovným znením :

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledkov z verejného obstarávania zo dňa 13.9.2011, ktoré vykonala Obec Lipovec na predmet zákazky: **„Sadová úprava parku".**
Objednávateľ – verejný obstarávateľ postupoval pri obstarávaní predmetu zmluvy podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – podprahová zákazka, ktorého právoplatným víťazom sa stal zhotoviteľ.

Čl. I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – **realizácia sadovej úpravy parku,** v rámci návrhu **Dokumentu starostlivosti o dreviny obce Lipovec**, časť Park.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Lipovec september 2011

3. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a o odovzdaní a prevzatí diela bude spísaná zápisnica.

Čl. II.
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve, v termíne dohodnutom v bode 2 tohto článku.
2. Začatie prác na diele 04.10.2011
   Dokončenie prác na diele 30.04.2012
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy. Po dobu omeškania objednávateľa s plnením jeho povinností podľa tejto zmluvy nie je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela najmä v prípade:
   a) vyššej moci. t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,
   b) nepriaznivých klimatických podmienok (predovšetkým dážď, mráz, sneh), ktoré by ohrozovali možnosť vykonávania prác a kvalitu realizovaných prác,
   c) príkazov, zákazov a obmedzení vydaných štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa,
   d) neposkytnutia včasného spolupôsobenia objednávateľom alebo v prípade omeškania so zaplatením dohodnutých záloh alebo prác naviac a to o dobu omeškania sa objednávateľa,
   e) zmien v povahe a rozsahu prác na diele požadovaných objednávateľom, pokiaľ sú takého rozsahu alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na termín ukončenia diela,
   f) ak sa účastníci zmluvy dohodnú na predĺžení termínu dokončenia prác.
5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie prevziať aj v skoršom termíne.

Čl. III.
Cena diela

1. Za dielo zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy bola dohodnutá cena vo výške uvedenej v cenovej ponuke, ktorá je prílohou č.1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
   Cena zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako obchodné prirážky, dovozné prirážky a všetky vedľajšie rozpočtové náklady, vrátane mechanizácie, náklady na dopravu a všetky pridružené výkony.
2. Dohodnutá cene za dielo je účtovaná vrátane DPH.
3. Dohodnutá cena diela môže byť zo strany zhotoviteľa úmerne zvýšená v dôsledku zmeny zákonov týkajúcich sa daňových povinností súvisiacich s predmetom zmluvy.
4. Cena naviac dodávky, vykonania zmeny alebo naviac práce požadovanej objednávateľom nie je zahrnutá v cene diela uvedenej v bode 1 tohto článku, a bude dohodnutá v príslušnom dodatku k tejto zmluve.

Čl. IV.
Platobné podmienky, fakturácia

1. Cena diela bude platená nasledovným spôsobom :

a) prvá platba – preddavok vo výške 31 % z ceny diela vrátane DPH, do 3 dní po podpise zmluvy.
b) druhá platba – preddavok vo výške 31 % z ceny diela vrátane DPH, po prvom kontrolnom dni.
c) tretia platba – preddavok vo výške 31 % z ceny diela vrátane DPH, po druhom kontrolnom dni.
d) štvrtá platba – záverečné zúčtovanie na základe konečnej faktúry – po odovzdaní a prevzatí diela

2. Konečná faktúra bude daňový doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vyporiadanie zhotoveného diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Konečná faktúra bude splatná v lehote 14 dní od doručenia objednávateľovi. V konečnej faktúre budú vyporiadané aj platby poskytnuté objednávateľom vo forme preddavkov počas výkonu prác na diele.

Čl. V.
Záručná doba - zodpovednosť za vady

1. Zmluvné strany dojednávajú všeobecnú záručnú dobu 24 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za zistené vady na diele. Výnimku tvoria výrobky a zariadenia na ktoré výrobcovia dávajú kratšiu záruku. V tomto prípade na tieto výrobky neplatí všeobecná záručná doba, a záruka bude obmedzená záručnou dobou , ktorú poskytuje výrobca.
2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
   Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád a to doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou zásielkou.
3. Dielo má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto zmluve t.j. nie je užívania schopné, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady na diele v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Drobné nedostatky zistené pri odovzdávaní a prevzatí diela sa nepovažujú za vady a nemajú vplyv na lehotu zhotovenia diela. Zhotoviteľ sa ich zaväzuje odstrániť do 30 dní, v prípade nemožnosti vplyvom klimatických podmienok v najbližšom možnom vhodnom agrotechnickom termíne, po ukončení kolaudácie vykonaného diela ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
6. V prípade dodatočných zásahov zo strany objednávateľa, stráca objednávateľ nárok na uplatnenie záruky alebo časti diela.
7. Reklamácia (oznámenie vád) musí byť vykonaná len písomne a doporučenou zásielkou, inak je neplatná. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa nachádza a popis ako sa prejavuje.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje preveriť reklamáciu do 7 dní od jej doručenia do rúk zhotoviteľa a odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať bezodkladne, v prípade nemožnosti ich odstrániť v tejto lehote vplyvom klimatických podmienok (napr. výsadba voľnokorenných drevín počas VO) v najbližšom možnom vhodnom agrotechnickom termíne.
9. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť

a) prvá platba – preddavok vo výške 31 % z ceny diela vrátane DPH, do 3 dní po podpise zmluvy.
b) druhá platba – preddavok vo výške 31 % z ceny diela vrátane DPH, po prvom kontrolnom dni.
c) tretia platba – preddavok vo výške 31 % z ceny diela vrátane DPH, po druhom kontrolnom dni.
d) štvrtá platba – záverečné zúčtovanie na základe konečnej faktúry – po odovzdaní a prevzatí diela

2. Konečná faktúra bude daňový doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vyporiadanie zhotoveného diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Konečná faktúra bude splatná v lehote 14 dní od doručenia objednávateľovi. V konečnej faktúre budú vyporiadané aj platby poskytnuté objednávateľom vo forme preddavkov počas výkonu prác na diele.

Čl. V.
Záručná doba - zodpovednosť za vady

1. Zmluvné strany dojednávajú všeobecnú záručnú dobu 24 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za zistené vady na diele. Výnimku tvoria výrobky a zariadenia na ktoré výrobcovia dávajú kratšiu záruku. V tomto prípade na tieto výrobky neplatí všeobecná záručná doba, a záruka bude obmedzená záručnou dobou , ktorú poskytuje výrobca.
2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
   Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád a to doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou zásielkou.
3. Dielo má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto zmluve t.j. nie je užívania schopné, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady na diele v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Drobné nedostatky zistené pri odovzdávaní a prevzatí diela sa nepovažujú za vady a nemajú vplyv na lehotu zhotovenia diela. Zhotoviteľ sa ich zaväzuje odstrániť do 30 dní, v prípade nemožnosti vplyvom klimatických podmienok v najbližšom možnom vhodnom agrotechnickom termíne, po ukončení kolaudácie vykonaného diela ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
6. V prípade dodatočných zásahov zo strany objednávateľa, stráca objednávateľ nárok na uplatnenie záruky alebo časti diela.
7. Reklamácia (oznámenie vád) musí byť vykonaná len písomne a doporučenou zásielkou, inak je neplatná. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa nachádza a popis ako sa prejavuje.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje preveriť reklamáciu do 7 dní od jej doručenia do rúk zhotoviteľa a odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať bezodkladne, v prípade nemožnosti ich odstrániť v tejto lehote vplyvom klimatických podmienok (napr. výsadba voľnokorenných drevín počas VO) v najbližšom možnom vhodnom agrotechnickom termíne.
9. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť

Čl. VI.
Podmienky zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky stanovené projektom a odsúhlasené objednávateľom, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní.
2. V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa, ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu realizácie diela. Uvedený zodpovedný pracovník bude označený zhotoviteľom po podpise tejto zmluvy (najneskôr však ku dňu začatia výstavby) a bude povinný tlmočiť všetky výhrady a požiadavky objednávateľa zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. V prípade, že zhotoviteľ poverí realizáciou určitých častí diela tretiu osobu, jeho povinnosť prítomnosti zodpovedného zástupcu v mieste realizácie diela nezaniká a zhotoviteľ zodpovedá za vykonané práce tak ako keby tieto časti realizoval sám.
3. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na miesto realizácie diela a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
4. Akékoľvek mimoriadne skutočnosti, hlavne vo vzťahu k termínom realizácie prác, cene prác, ich rozsahu a kvalite a podmienkam príslušných verejnoprávnych orgánov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu.
5. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie diela nedostatky, alebo sú v rozpore so zmluvou, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť v priebehu realizácie bez dopadu na termín ukončenia ním realizovaných prác.
6. Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas výkonu prác odstraňovať z miesta realizácie diela odpad vznikajúci pri jeho činnosti. Pri likvidácii odpadu je zhotoviteľ povinný dodržiavať predpisy o životnom prostredí a likvidácii odpadu.
7. Objednávateľ je povinný akékoľvek požiadavky resp. reklamácie uplatňovať písomnou formou adresovanou, zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa, ktorým v tomto prípade je : Ing. Július Kráľ a Ing. Martina Lalíková. Požiadavky resp. reklamácie uplatnené u iného pracovníka sa považujú za bezpredmetné.

Čl. VII.
Zmluvné sankcie

1. Zmluvné sankcie sú stanovené dohodou zmluvných strán, ich uplatnenie nemá vplyv na právo požadovať u druhej strany náhradu spôsobenej škody.
2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania neuhradenej faktúry z hodnoty dlžnej čiastky. Zhotoviteľ má právo predĺžiť lehotu pre zhotovenie diela rovnajúcu sa počtu pracovných dní (i začatých) o ktoré bol objednávateľ v omeškaní s uhradením faktúry.
3. Splatnosť zmluvných pokút je do 15 dní odo dňa doručenia daňového dokladu, pričom ako daňový doklad pre úhradu zmluvnej pokuty bude postačovať písomný dokument vystavený a podpísaný objednávateľom alebo zhotoviteľom, ktorý obsahuje vyčíslenie sumy zmluvnej pokuty, ustanovenie, že ide o celú sumu zmluvnej pokuty, ktorá neobsahuje DPH, deň vystavenia dokladu, deň splatnosti zmluvnej pokuty a plnú identifikáciu zhotoviteľa a objednávateľa.

4. Objednávateľ má nárok na uplatnenie práv zo zodpovednosti zhotoviteľa za škody, ktoré tento spôsobí objednávateľovi nesplnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, v súlade s Obchodným zákonníkom.

Čl. VIII.
Vyhotovenie, odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu ukončenia prác termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
   Týmto oznámením zhotoviteľ oznámi termín odovzdania a prevzatia diela tak, aby bolo dielo ukončené v zmluvnom termíne.
   V prípade, ak sa objednávateľ bez ospravedlnenia nedostaví k prevzatiu diela, bude mu určený náhradný termín, min. s 10-dňovým odstupom od pôvodného termínu.
   Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ je povinný dielo prevziať aj s drobnými nedostatkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela a ktorých odstránenie si zmluvné strany dohodnú v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
2. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený zápis, ktorý podpíše objednávateľ a zhotoviteľ.

Čl. IX.
Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo vzniku škody

1. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom úhrady konečnej faktúry, špecifikovanej v ustanovení článku IV. bod 1. tejto zmluvy.
2. Nebezpečenstvo vzniku škody prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia zhotoveného diela.

Čl. X.
Práca naviac a prípadná zmena štandardu

1. V prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie zmien alebo naviac práce, sa zhotoviteľ zaväzuje tieto vykonať za primeranú cenu a v primeraných lehotách, ak nenarušia celkový harmonogram výkonu prác.
2. Zhotoviteľ nevykoná zmeny alebo naviac práce v prípade, ak tieto budú nahlásené oneskorene v súvislosti s priebehom realizácie prác a tieto práce by výrazným spôsobom sťažili zhotovenie diela.
3. Objednávateľ dostatočne včas predloží písomne svoje požiadavky na zmenu alebo naviac práce pričom zhotoviteľ najneskôr do 7 dní od ich doručenia predloží objednávateľovi písomne:
   a) cenový návrh dodatočných nákladov, ktoré predstavujú požadované práce,
   b) lehoty, v ktorých je schopný práce alebo dodávky vykonať.
4. Ak zhotoviteľ vykoná akékoľvek práce naviac prípadne zmeny na základe inštrukcií objednávateľa, resp. vzniknú mu dodatočné náklady spojené napríklad s predĺžením lehôt z titulu inštrukcií objednávateľa, má nárok na úhradu týchto dodatočných nákladov a taktiež sa predĺži termín výstavby diela o dobu po ktorú budú tieto práce naviac vykonávané.
   a) Každá takáto dodatočná čiastka bude fakturovaná zhotoviteľom samostatnou faktúrou a bude zreteľne označená ako naviac práce,
   b) Pri výpočte nákladov za práce naviac bude zhotoviteľ postupovať zásadne v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy spolu s príslušnými dodatkami.

c) Zhotoviteľ uvedenú skutočnosť doloží kalkuláciou ceny, ktorú odovzdá objednávateľovi bez zbytočného odkladu .

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce na diele, zmeny ako aj práce naviac prípadne zmeny štandardu alebo projektovej dokumentácie môže realizovať výlučne len zhotoviteľ ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť všetky práce na diele, zmeny ako aj práce naviac prípadne zmeny štandardu alebo projektovej dokumentácie v zmysle dodatku k tejto zmluve.
6. O rozsahu zmeny ako aj práce naviac prípadne zmeny štandardu alebo projektovej dokumentácie, termíne ich dokončenia ako aj o cene za tieto práce účastníci tejto zmluvy spíšu písomný dodatok, ktorý bude tvoriť súčasť tejto zmluvy.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek úkony zmluvných strán uskutočnené za účelom riadneho postupu realizácie prác na zhotovení diela musia mať písomnú formu, potvrdenú oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, ktoré musia byť postupne číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami. Takéto dodatky sa stanú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.
   V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov SR.
5. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke obce Lipovec.
   Vyhotovená je vyhotovená v 4-roch exemplároch, z ktorých po 2 vyhotoveniach dostane každá zmluvná strana.

v Lipovci, dňa 4.10.2011

za objednávateľa:

OBEC LIPOVEC

Zdenka Kellerová
starostka

v Lipovci, dňa 4.10.2011

za zhotoviteľa :

BIOKONZULT® plus s.r.o.
Dolné Srnie 119, 916 41
IČO: 45 380 716 DIČ: 202 297 1632
Okresný súd Trenčín, odd. 6ro, vložka č.22598/R

Ing. Július Kráľ
konateľ

Odberateľ: Lipovec park
Zhotoviteľ BIOKONZULT plus s.r.o. (cenová ponuka)

tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu	Spolu
	ks	3,12 €	4	12,48 €	375,97 Sk
	ks	5,72 €	57	326,04 €	9 822,28 Sk
	ks	3,53 €	37	130,61 €	3 934,76 Sk
	ks	3,22 €	37	119,14 €	3 589,21 Sk
	ks	3,22 €	37	119,14 €	3 589,21 Sk
	ks	6,44 €	35	225,40 €	6 790,40 Sk
	ks	5,67 €	95	538,65 €	16 227,37 Sk
	ks	2,39 €	43	102,77 €	3 096,05 Sk
	ks	3,12 €	33	102,96 €	3 101,77 Sk
	ks	3,64 €	87	316,68 €	9 540,30 Sk
	ks	2,39 €	35	83,65 €	2 520,04 Sk
	ks	3,74 €	7	26,18 €	788,70 Sk
	ks	3,64 €	57	207,48 €	6 250,54 Sk
	ks	2,39 €	35	83,65 €	2 520,04 Sk
	ks	5,72 €	3	17,16 €	516,96 Sk
	ks	5,67 €	57	323,19 €	9 736,42 Sk
			659	**2 735,18 €**	**82 400,03 Sk**

ıltúry alebo trávnika alebo spevnených plôch svahu do 1:5 do 1:2 postrekom na široko (2x)	m^2	0,06 €	1462	87,72 €	2 642,65 Sk
:, doplnenia ornice v hornine 1 - 4, pri v rovine, alebo na svahu nad 1:5	m2	0,94 €	1462	1 374,28 €	41 401,56 Sk
/rýpnutím, zdvihnutí, premiestnením a zložením na vný prostriedok pre akúkoľvek veľkosť, s ktorej sa	m^2	1,20 €	1462	1 754,40 €	52 853,05 Sk
: naloženia na dopravnýá prostriedok, avšak so	m^2	0,49 €	1462	716,38 €	21 581,66 Sk
adu do 20 km v rovine, alebo na svahu nad 1:5	m^2	0,33 €	1462	482,46 €	14 534,59 Sk
svahu nad 1:5	m^2	0,30 €	1462	438,60 €	13 213,26 Sk

svahu nad 1:5	m^2	0,13 €	1462	190,06 €	5 725,75 Sk
svahu nad 1:5	m^2	0,07 €	1462	102,34 €	3 083,09 Sk
ahu nad 1:5	m^2	0,09 €	1462	133,04 €	4 008,02 Sk
svahu nad 1:5	m^2	0,03 €	1462	38,01 €	1 145,15 Sk
, doplnenia ornice v hornine 1 - 4, pri v rovine, alebo na svahu nad 1:5	m^2	0,77 €	1462	1 125,74 €	33 914,04 Sk
á a rastlinná hmota	t	6,25 €	15	93,75 €	2 824,31 Sk
lenosť do 30 km) (drevná, rastlinná hmota)	km	1,10 €	60	66,00 €	1 988,32 Sk
lenosť do 30 km) (odpad- stavebný s pôdou)	km	1,10 €	60	66,00 €	1 988,32 Sk
				6 668,78 €	**200 903,79 Sk**

k, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením 2 m3 do 0,05 m3 (kry + popínavky)	ks	0,54 €	659	355,86 €	10 720,64 Sk
mky so zaliatim v rovine alebo na svahu do 1:5 pri	ks	1,26 €	659	827,70 €	24 935,41 Sk
ých začatých 10 % v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	0,80 €	659	527,20 €	15 882,43 Sk
nelým hnojivom s rozdelením k jednotlivým g/m2)	ks	0,04 €	659	25,70 €	774,27 Sk
stliny na rovine, alebo na svahu do 1:5	m^2	1,20 €	455	546,00 €	16 448,80 Sk
ožením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom 100 mm v rovine alebo na svahu nad 1:5 (kry) (42	m^2	1,80 €	79	142,20 €	4 283,92 Sk
n naložením odpadu na dopravný prostriedok, na 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu (kry)	m^2	1,80 €	300	540,00 €	16 268,04 Sk
vy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	7,10 €	3	21,30 €	641,68 Sk
	m^3	12,72 €	6	76,32 €	2 299,22 Sk
	m^3	1,75 €	6	10,50 €	316,32 Sk
	b-m	1,91 €	192	366,72 €	11 047,81 Sk
				3 439,51 €	**103 618,53 Sk**

E:					
romadky, naložením na dopravný prostriedok,	m^2	0,14	1462	204,68 €	6 166,19 Sk
	m^2	0,03 €	2924	87,72 €	2 642,65 Sk
rihnojením organickým hnojivom, naložením a nosť 10km s ich naložením na vrstve ornice	m^2	1,48 €	1462	2 163,76 €	65 185,43 Sk

rovine alebo na svahu 1:5	m^2	0,01 €	1462	19,01 €	572,57 Sk
ravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,39 €	0,5	2,70 €	81,19 Sk
	m3	12,72 €	7	89,04 €	2 682,42 Sk
	m^3	1,75 €	7	12,25 €	369,04 Sk
				2 579,15 €	**77 699,50 Sk**

ina /2l)	l	15,20 €	7	106,40 €	3 205,41 Sk
	l	0,65 €	1318	856,70 €	25 808,94 Sk
	l	0,06 €	490	29,40 €	885,70 Sk
	m^2	1,10 €	455	500,50 €	15 078,06 Sk
s)	ks	0,24 €	1275	306,00 €	9 218,56 Sk
	ks	0,24 €	1065	255,60 €	7 700,21 Sk
	m^2	2,10 €	300	630,00 €	18 979,38 Sk
ciach	kg	0,80 €	127,50	102,00 €	3 072,85 Sk
	t	143,29 €	0,40	57,32 €	1 726,70 Sk
	kg	4,64 €	36,00	167,04 €	5 032,25 Sk
	t	7,43 €	8	59,44 €	1 790,69 Sk
	t	16,25 €	8	130,00 €	3 916,38 Sk
u burín	b-m	0,50 €	192	96,00 €	2 892,10 Sk
				3 296,40 €	**99 307,23 Sk**

SUHRN NÁKLADOV:	**Spolu v €**	**Spolu v Sk**
Rastlinný materiál	2 735,18 €	82 400,03 Sk
Ostatný materiál	3 296,40 €	99 307,35 Sk
Stratné 3%	180,95 €	565,64 Sk
Príprava pôdy	6 668,78 €	200 903,67 Sk
Výsadba drevín	3 439,51 €	103 618,68 Sk
Úprava plochy	2 579,98 €	77 724,48 Sk
SPOLU:	18 900,80 €	77 724,48 Sk
Režijné náklady 3%	378,02 €	11 388,11
CENA CELKOM S DPH	**19 278,81 €**	580 793,53
CENA BEZ DPH	**16 065,68 €**	
DPH 20%	3213,135	

U:

dstránených častí na vzdialenosť do 20m, s nu nad 20m	ks	102,00 €	2	204	6145,704

ı a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti do ím na dopravný prostriedok v rovine, alebo na svahu loche pňa nad 300 do 400 mm	ks	40,00 €	2	80	2410,08
alenosť do 20m, s naložením na dopravný eminy, zhustením a úpravou terénu v rovine alebo na ıad 300 do 400mm	ks	47,00 €	2	94	2831,844
ná a rastlinná hmota	t	7,00 €	4	28	843,528
alenosť do 30 km) (drevná, rastlinná hmota)	km	1,06 €	60	63,6	1916,0136
	ks	180,00 €	3	540	16268,04
	ks	310,00 €	1	310	9339,06
lažbu na rovine, alebo na svahu do 1:5	m^2	1,39 €	34	47,26 €	1 423,75 Sk
a svahu 1:5(základná vrstva)	t	4,00 €	3	12,00 €	361,51 Sk
	m^2	5,00 €	34	170,00 €	5 121,42 Sk
stva)	m2	2,00 €	34	68,00 €	2 048,57 Sk
avy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	8,30 €	3	24,90 €	750,14 Sk
	b-m	2,95 €	19	56,05 €	1 688,56 Sk
:5	m^2	0,50 €	34	17,00 €	512,14 Sk
	t	12,35 €	3	37,06 €	1 116,35 Sk
	m2	13,30 €	34	452,20 €	13 622,98 Sk
	b-m	2,65 €	19	50,35 €	1 516,84 Sk
				934,82 €	**70178,70**

SUHRN NÁKLADOV:	**Spolu v €**	**Spolu v Sk**
Výrub stromov+ doplnky výsadby	1 319,60 €	39 754,27 Sk
Chodník	934,82 €	28 162,39 Sk
Stratné 3%	94,98 €	2 861,37 Sk
SPOLU:	2 349,40 €	70 778,02 Sk
Režijné náklady 3%	70,48 €	2 123,34 €
CENA CELKOM	**2 419,88 €**	**72901,37**
CENA BEZ DPH	**2 016,57 €**	
DPH 20%	403,31 €	
Cena záhradníckych prác	19 278,81	580793,43
Cena doporučených nákladov	2419,88	72901,30
CENA CELKOVÝCH NÁKLADOV	**21 698,69**	**653694,73**
CENA CELKOVÝCH NÁKLADOV BEZ DPH	**18 082,24**	**544745,56**
DPH 20%	3616,449	108949,14

plus s.r.o.①
9, 916 41
202 297 1632
o, vložka č.22598/R