

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. LIP/2021/00217-01243 zo dňa 4.8.2021

uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany:

1.1.Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ :	František Sopoci FERIKO
Sídlo :	Dúbravy 213/20, Lipovec, 038 61 Vrútky
IČO :	41 80 92 97
DIČ:	10 37 68 51 10
Zástupca:	František Sopoci
Bankové spojenie:	IBAN: SK12 0200 0000 0022 6000 5253
Zapísaný v :	VÚB Banka

(ďalej len zhotoviteľ)

1.2.Objednávateľ:

Objednávateľ :	Obec Lipovec
Sídlo :	Hrabiny 290/11, 038 61 Vrútky
Zástupca:	PhDr. Jozef Mada, starosta
Bankové spojenie:	IBAN: SK40 0200 0000 0000 1362 3362
IČO:	00316776

(ďalej len objednávateľ)

II.

Predmet dodatku zmluvy

Predmetom Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. LIP/2021/00217/01243zo dňa 4.8.2021 (Ďalej len ZOD) je predĺženie termínu plnenia prác uvedených v bode 2.1 ods. 2 ZOD :

1./ Oprava schodov Gazdovská krčma Lipovec- v rozsahu prípravy podkladu, vyspravenie podkladu, pokládka dlažby a oprava soklov schodov v celkovej hodnote 1 863,04 bez DPH, 2 235,65.-€ s DPH

III.

Čas plnenia

V zmysle ustanovenia čl. VIII. bod 8.3. sa Zhotoviteľ dohodol s Objednávateľom na predĺžení termínu odovzdania diela uvedeného v článku II. ZOD

3.1. Termín ukončenia diela sa predlžuje do : 30.10.2021

3.2. Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento Dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie tohto dodatku.
3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi oboch zmluvných strán. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Lipovci dňa 28.9.2021

Objednávateľ :
Obec Lipovec

Zhotoviteľ:
FERIKO František Sopoci

.....
PhDr. Mada Jozef v.r.
Starosta

.....
František Sopoci v.r.