



č.08598/2017/SCDPK-06717
Stupeň dôveryhodnosti: VJ

Bratislava 25.01.2017

Obec Lipovec - Obecný úrad Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 pošta Vrútky	
Dátum:	30. 01. 2017
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 55/2017
Prílohy:	Vybavuje: M. Džurkovic

Oznámenie

o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“), ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 3 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.“) začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením.

Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“) požiadal dňa 24.01.2017 listom č.5860/6570/30301/2016 zo dňa 16.01.2017 o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na

stavbu: **Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany**

povolenú rozhodnutím č. 1740/2009-2332/z.6615 zo dňa 09.03.2009 a rozhodnutiami č. 934/2011-2332/z.65732 zo dňa 22.12.2011 a č. 10373/2015/SCDPK-24780 bol predĺžený termín dokončenia stavby.

Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia. V prebiehajúcich kolaudačných konaniach stavebných objektov predmetnej stavby vznikli požiadavky tretích strán, ktoré nebolo možné z procesných dôvodov zrealizovať v termíne výstavby. Nakoľko sú tieto požiadavky záväzné, je potrebné predĺžiť termín výstavby. Z uvedeného dôvodu stavebník žiada o zmenu termínu ukončenia stavby do 10/2017.

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Nakoľko sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č.669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods.3 zákona č.669/2007 Z.z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť najneskôr v lehote **do 7-ich pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia tohto oznámenia**. Stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.

Ak účastník konania, zúčastnená osoba alebo dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí 529. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na ministerstve.

Ing. Vladimír Majcher
generálny riaditeľ sekcie



Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

dátum vyvesenia: 30.01.2017

dátum zvesenia: 17.1.2017

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

