

Prestavba MŠ+ ostatné súvisiace náklady

PODKLADY K STAVEBNÉMU POVOLENIU :

1/ Projektová dokumentácia	500,00
2/ Požiarny projekt	300,00
3/ verejné obstarávanie	<u>200,00</u>
Spolu	1 000,00

PLATBY PODĽA ZOD LIP/2020/ 001235 :

Cena diela podľa ZOD: 31 900.- € bez DPH **38 280,00 € s DPH**

- Faktúra k ZOD - zálohová	-15 950,00
- Faktúra k ZOD – podľa prác	- 9 088,95
- Faktúra k ZOD – záverečné vyúčtovanie (13 241,05 – 2 241,05- (zádržné) = 11 000.-)	<u>-11 000,00</u>
	+ 2 241,05

Položky doúčtované zo zádržného : **+ 2 241,05**

- penále podľa ZOD	-574,20
- náklady na vývoz kontajnerov	- 323,67
- náhrada za poškodené a odcudzené veci	- 360,00
- náhrada za nedokončené práce (kovania dverí a svietidlo)	<u>- 110,39</u>
Sumár z ceny diela podľa ZOD	+ 872,79 €

Celkové náklady na dielo **37 407,21 €**

NÁKLADY SÚVISIACE S KOLAUDOVANÍM DIELA, (splnenie požiadaviek RUVZ a IP na zabezpečenie riadnej prevádzky MŠ)

- Protokoly ku kolaudácii k stavbe (svetelnotechnický posudok, posudok insolácie, energetický certifikát)	1 300,00
- žalúzie KOKI(Požiadavka RUVZ k prevádzke ku kolaudácii)	1 300,00
- fólie na okná (požiadavka Inšpektorátu práce ku kolaudácii)	279,60
- výmena podlahovej krytiny v šatni MŠ	446,99
- doplnenie kúrenia v starej časti MŠ (nové rozvody, potrubie, Radiátory, termohlavice, oprava porúch na starom vedení)	1 500,00
- murárske práce a vyspravenie podlahy v šatni učiteľov, Vyspravenie stien a náterov po prestavbe kúrenia	<u>340,00</u>
Spolu	5 166,59

PRÍSTREŠOK VESTIBULU MŠ A OCU

- Zhotovenie prístrešku vestibulu (samostatná ZOD) **2 520,00**

Celkové zhodnotenie majetku obce **46 093,8 €**